



Ersatzneubau Mutthornhütte

SCHRITT UM SCHRITT

*„Hindernisse und Schwierigkeiten
sind Stufen, auf denen wir in die
Höhe steigen.“*

FRIEDRICH NIETZSCHE

Inhalt

Rückblick

Organisation

Aktueller Stand

Aktuelle Pläne

Nächste Schritte



Rückblick



- 07. Januar 23 Entscheid Neubau
- 15. Mai 23 Jurierung Siegerprojekt Mani (ARC1706)
- 23. Mai 23 Kickoff mit ARC1706
- 25. Juni 23 Bestimmen der Fachplaner
- 05. Juli 23 Vernissage
- 30. Okt. 23 Abgabe Vorprojekt
- 21. Nov. 23 Feedback Hüttenkommission

Unzählige Teamsitzungen (Online)

Zwölf Baukommissionssitzungen

Neun Steuerungskommissionssitzungen

Organisation



• Hauptversammlung

• Vorstand

• Steuerungskommission

• Baukommission

• Architekt

• Fachplaner

Zentralverband /
Hüttenkommission

Die Verantwortungen / Aufgaben und Abläufe sind in
einem Organisationskonzept festgehalten

ARC 1706

Marco Caminada

Paolo Giannachi


Tibor Rossi



Aktueller Stand

Projektskizze

ARC 1706



Weiterentwicklung des Projektes

- Reduktion Volumen
- Vereinfachung Konstruktion
- Gestaltung und Materialisierung
- Autarkie

Behörden

- Baurechtsvertrag
- Behörden und Umweltverbände

Kosten


- Eine Herausforderung

Finanzierung

- Anfrage Sporttotofonds Kanton Solothurn und Bern
- Anfrage Strüby-Stiftung


Aktuelle Pläne

3 D Gebäude




Aktuelle Pläne

Untergeschoss




Aktuelle Pläne

3 D
Untergeschoss




Aktuelle Pläne

3 D
Erdgeschoss




Aktuelle Pläne

3 D
Obergeschoss



Nächste Schritte



Terminplan

- Jan 24 Anfragen Stiftungen
- 28. Feb. 24 Abgabe Baueingabe Dossier an Hüttenkommission
- März 24 Eingabe Baugesuch
- Jan / Feb 24 Ausschreibung der Arbeiten
- März 24 Kostenzusammenstellung aufgrund Unternehmerofferten
- April 24 Vergabegespräche / Finale Kostensicherheit / Prüfung Finanzierung
- ??? Bewilligung Baugesuch
- Juli 24 Abgabe Dossier für die Präsidentenkonferenz
- Sommer 24 ev. erstellen der Fundamente
- Nov. 24 Präsidentenkonferenz
- Sommer 25 Bau der neuen Mutthornhütte



3 D Westansicht



Projekt Mani (Projektmodell)

Dank



Bauplatz Mutthornhütte